POROČILO O ZAKLJUČKU DEL NA PROJEKTU  

_____________________________________________________________________________________________

Naziv in naslov vlagatelja:

     
 


Naziv projekta: 



     
Št. vloge:



     
Št. pogodbe:



     
Višina odobrenega posojila (po sklepu):
      EUR
Višina sklenjene posojilne pogodbe:
      EUR
Višina črpanega posojila:

      EUR
1. OPIS IN REZULTATI PROJEKTA 
Krajši povzetek projekta:
     
Tabela 1: Terminski popis realiziranih aktivnosti pri projektu po posameznih mesecih
	
	Aktivnost (npr. izkop temeljev)
	Mesec, leto (npr. 1/2011)
	Opis izvajanja

	1
	     
	     
	     

	2
	     
	     
	     

	3
	     
	     
	     

	4
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     

	6
	     
	     
	     

	7
	     
	     
	     

	8
	     
	     
	     

	9
	     
	     
	     

	10
	     
	     
	     


Opis izvedenih aktivnosti pri projektu s primerjavo prvotnega plana pri projektu in navedbo realiziranih in nerealiziranih aktivnosti:

     
Pojasnilo, ali so zaključene vse predvidene aktivnosti pri projekti (če ne, pojasnilo, zakaj ne, kaj še ni dokončano in kdaj predvidoma bo):

     
Predviden rok za zaključek projekta (glej sklep o odobritvi sredstev oz. morebitna soglasja k podaljšanju):

     
Ali je projekt zaključen (DA/NE)(Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oz. vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces):

     
Realiziran datum zaključka projekta:

     
Vzroki za morebitna odstopanja napram planu:


     
Tabela 2:  Doseganje ciljev projekta glede na zastavljene cilje

	
	V vlogi predvideni operativni in strateški cilji 
	Rezultati

	Ekonomski
	     
	     

	Finančni
	     
	     

	Trženje
	     
	     

	Človeški viri
	     
	     

	Drugo
	     
	     


Predstavitev in utemeljitev vplivov in učinkov projekta na poslovanje ter njegovih rezultatov (kot so npr. nižji stroški, povečanje števila zaposlenih, prihranki pri transportu, povečanje tržnega deleža, skrajšanje določenega procesa, pozitivni neposredni okoljski učinki, povečana učinkovitost dela, večja kakovost procesa, proizvodov, povečanje prihodka, povečanje dobička):
     
S projektom smo dosegli cilje, ki so bili zastavljeni v poslovnem načrtu oz. investicijskem programu (predvsem glede povečanja števila zaposlenih, povečanja kosmatega donosa od poslovanja, dodane vrednosti na zaposlenega):   

 FORMDROPDOWN 

Tabela 3: Analiza doseženih učinkov projekta
	Kazalec
	Stanje na dan 31.12.2009
	Stanje na dan 31.12.2010
	Stanje ob oddaji vloge
	Planirano stanje v letu ob zaključku projekta
	Realizirano stanje v letu ob zaključku projekta
	Utemeljitev odstopanj

	Št. zaposlenih
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Kosmati donos od poslovanja
	     
	     
	
	     
	     
	     

	Dodana vrednost na zaposlenega
	     
	     
	
	     
	     
	     


Obrazložitev doseženih učinkov projekta, utemeljitev odstopanj glede na plan, obrazložitev kako bodo odstopanja odpravljena:

     
Tabela 4: Analiza kadrov

	 
	Predvidene nove zaposlitve v okviru projekta 
	Realizirane nove zaposlitve ob zaključku projekta

	Uprava
	     
	     

	Razvoj in raziskave
	     
	     

	Prodaja, nabava, finance, računovodstvo in administracija
	     
	     

	Proizvodnja ali storitve
	     
	     

	Drugo
	     
	     

	Skupaj
	     
	     


Obrazložitev odstopanj:

     
Pridobljeni novi certifikati kakovosti izdelkov / storitev? Kateri:

     
Opis vpliva projekta na izkoriščanje naravnih virov oz. okoljsko učinkovitost (voda, zrak, mineralne surovine, rastline in živali) in na kakšen način?
     
2. STROŠKOVNIK PROJEKTA - UPRAVIČENI STROŠKI
Priznana vrednost projekta po Sklepu o odobritvi sredstev:

     
Opis vsebine priznanih stroškov po Sklepu o odobritvi sredstev:

     
Naknadno znižana vrednost projekta po soglasju Sklada:


     
Morebitni dodatni stroški po soglasju Sklada po že izdanem sklepu:
     
	Vrsta stroška / opis


	Izdajatelj
	Datum izdaje računa
	Vrednost brez DDV končnega računa, EUR
	Planirana vrednost stroška ob prijavi brez DDV, EUR

	Nakup objektov z zemljišči
	
	 
	 
	 

	      
	     
	     
	     
	     

	      
	     
	     
	     
	     

	Gradnja in adaptacija objektov, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
	
	 
	 
	 

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	Nakup rabljenih strojev  (samo za MSP*)
	
	
	
	

	      
	     
	     
	     
	     

	      
	     
	     
	     
	     

	Nakup novih strojev
	
	 
	 
	 

	      
	     
	     
	     
	     

	      
	     
	     
	     
	     

	      
	     
	     
	     
	     

	Nakup rabljene opreme (samo za MSP*)
	
	 
	 
	 

	      
	     
	     
	     
	     

	      
	     
	     
	     
	     

	      
	     
	     
	     
	     

	Nakup nove opreme          
	
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	Stroški pripravljalnih študij 

(samo za MSP*, in sicer do 50% dejanskih stroškov, kar pomeni, da posamezno ponudbo upoštevate le do 50% njene vrednosti brez DDV)
	
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	Nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja
	
	 
	 
	 

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	SKUPAJ
	
	
	     
	     


Pojasnila o morebitnih odstopanjih realiziranih stroškov napram planiranim:

     
Opis ostalih stroškov pri projektu, ki niso bili upravičeni za sofinanciranje:

     
3. OSTALO

Ostale pripombe:

     
	Kraj in datum:

     
	Žig podjetja:
	Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

     


K poročilu lahko priložite tudi prilogo - fotografijo projekta, na kateri bo vsebovan datum fotografije.
Vpišite priloge, ki ste jih priložili:

     
     
     
1
3/4


